



【どっこタウン】 開発計画一覧表

第19期 ウエノ不動産管理有限会社 事業計画

更新日 令和5年2月28日

	どっこタウン事業名	事業地	種別	規模	事業完了予定日	進捗率
1	日詰牡丹野	紫波町日詰字牡丹野	宅地分譲	10区画	令和4年10月	100% 完了
2	北日詰大日堂	紫波町北日詰字大日堂	宅地分譲	8区画	令和5年7月	50% 3月着工
3	北上飯豊	北上市飯豊	宅地分譲	7区画	令和5年6月	50% 3月着工
4	北日詰白旗	紫波町北日詰字白旗	貸事務所	1棟	令和4年10月	100% 完了
5	北日詰白旗Ⅱ	紫波町北日詰字白旗	学童クラブ	1棟	令和5年7月	50% 3月着工
6	どっこベース	紫波町小屋敷字荒屋	自社事務所 レンタル施設	1棟	令和5年4月	80% 内装工事
7	移動販売委託事業	紫波町小屋敷字荒屋	キッチンカー	1台	令和5年4月	90% 取得済
8	日詰下丸森	紫波町日詰字下丸森	貸店舗 (飲食店)	1棟	令和5年7月	30% 見積依頼
9	奥州水沢	奥州市水沢区	貸店舗 (飲食店)	1棟	令和5年4月	50% 3月着工
10	盛岡厨川	盛岡市厨川1丁目	貸店舗 (飲食店)	1棟	令和5年5月	50% 3月着工
11	北日詰大日堂Ⅰ	紫波町北日詰字大日堂	貸店舗 (飲食店)	1棟	令和5年10月	30% 見積依頼
12	北日詰大日堂Ⅱ	紫波町北日詰字大日堂	貸店舗・事務所 (アパート付)	1棟	令和5年10月	30% 見積依頼

※事業計画は予告なく、中止・変更・追加があります。