



【どっこタウン】 開発計画一覧表

第20期 ウエノ不動産管理有限会社 事業計画

更新日 令和5年7月5日

	どっこタウン事業名	事業地	種別	規模	事業完了予定日	進捗率
1	北日詰大日堂	紫波町北日詰字大日堂	宅地分譲	8区画	令和5年8月	80% 3月着工
2	北上飯豊	北上市飯豊	宅地分譲	7区画	令和5年7月	95% 3月着工
3	北日詰白旗Ⅱ	紫波町北日詰字白旗	学童クラブ	1棟	令和5年7月	80% 3月着工
4	日詰下丸森	紫波町日詰字下丸森	貸店舗 (飲食店)	1棟	令和5年7月	60% 5月着工
5	北日詰大日堂Ⅰ	紫波町北日詰字大日堂	貸店舗 (飲食店)	1棟	令和5年11月	30% 8月着工
6	北日詰大日堂Ⅱ	紫波町北日詰字大日堂	貸店舗・事務所 (アパート付)	1棟	令和5年11月	30% 8月着工
7	高齢者施設	盛岡市	有料老人ホーム	1棟	令和6年3月	20% 計画中
8	ずずらんの森 プロジェクト	紫波町水分地区	動物保護施設 自転車店・カフェ	3棟	令和6年6月	5% 計画中
9	桜町田頭分譲地	紫波町桜町字田頭	宅地分譲	15区画	令和6年6月	5% 計画中

※事業計画は予告なく、中止・変更・追加があります。